PLATAFORMA ALLKA

Documentação e prontidão da primeira versão de produção

Revisão de desenvolvimento sênior
4 de novembro de 2026

Estado atual
Base implementada e QA publicado. A abertura comercial ainda depende da homologação do pagamento real, da execução ponta a ponta e dos demais critérios deste relatório.

Para Vinícius Guardia e o responsável pela revisão técnica.
Inclui arquitetura, funcionalidades, fluxo operacional, critérios de lançamento, pendências e plano de homologação.

Sem credenciais, chaves ou dados de pagamento.

Atualização: 4 de novembro de 2026. Preparado pelo Codex para Vinícius Guardia e para revisão de desenvolvimento sênior. Ambiente de referência: código e dados locais; publicação conhecida no QA em 3 de novembro. Documento de visão funcional, arquitetura, requisitos de lançamento, evidências e plano de homologação. Não contém credenciais nem dados de pagamento.

1 Resumo executivo

A Allka conecta a venda de serviços à sua execução. O administrador cadastra a matriz do produto, com tarefas, etapas, questionários, entregáveis e regras comerciais. Uma empresa habilitada contrata uma versão dessa matriz. O pagamento confirmado gera instâncias operacionais com identificadores próprios e com a configuração contratada preservada. A empresa prepara o lançamento; as regras distribuem as etapas a Líderes, Nômades, equipe interna ou IA. A entrega passa pelas qualificações e aprovações configuradas, admite reprovação e ajuste e termina com histórico e efeitos financeiros rastreáveis.

Já há uma base extensa implementada, testes automatizados e publicação no QA. **A abertura comercial de produção ainda não está homologada.** Os bloqueadores mais importantes são o pagamento real completo, a distribuição e execução ponta a ponta com aprovação e ajuste, o isolamento de acesso entre perfis e empresas, e a operação das automações em ambiente real. Pagamento simulado e testes de componentes não comprovam essas integrações.

O pedido atual do proprietário enfatiza como essenciais: usuários, novos produtos, contratação, pagamento, liberação automática conforme regras, ajuda das IAs, Líderes e Nômades. Isso não cancela silenciosamente os demais compromissos VS1 do planejamento anterior. O sênior e o proprietário precisam fechar o escopo mínimo vendável e registrar qualquer redução formalmente.

2 Como interpretar os estados

Estado	Significado
Implementado	Existe caminho no código ou funcionalidade descrita no registro vigente; não garante integração real
Testado automaticamente	Cenários passaram no escopo indicado, frequentemente com API simulada ou banco descartável
Conferido na interface	O comportamento foi observado no navegador local, no perfil e no cenário citados
Homologado para produção	Integração, segurança, operação, recuperação e aceite do responsável comprovados no ambiente final
Pendente	Falta implementação, prova, configuração ou decisão; o tipo da pendência deve acompanhar o item

Nenhuma quantidade de testes verdes substitui o fluxo real e os testes negativos de acesso. Relatos do usuário sobre funcionamento são úteis, mas não substituem a execução reproduzível de todos os cenários de lançamento.

2.1 Local e QA não são a mesma versão

- QA https://allka.store: deploy de código 2bdde0c, tag deploy-2026-11-03-3, frontend e backend publicados com sucesso em 03/11. O commit posterior a1553f6 registrou a documentação.
- Espelho autorizado de 03/11 às 19:41:10, Brasília: 240 tabelas idênticas ao pacote congelado; 264 chaves estrangeiras verificadas sem referências quebradas; 131 anexos iguais. Backups preservados. Esses resultados não homologam o negócio.
- Contagens desse espelho, não inventário ao vivo de produção: 9 usuários, 2 empresas, 2 clientes, 5 projetos, 37 produtos e 9 tarefas. Parte do conteúdo é cenário fictício de QA.

- Local em 04/11: correções do Claude ainda sem commit/deploy. Ele informou 219/219 arquivos e 1.984/1.984 testes frontend passando, typecheck limpo e build aprovado. Os seis arquivos afetados passaram 188/188 em três rodadas. O Codex não reexecutou essa bateria nesta conferência.
- CI publicado de 03/11 permaneceu vermelho: 72 testes em cinco arquivos falharam; 1.911 passaram. A correção local ainda precisa ser publicada e aprovada pelo CI. Não apresentar o resultado local como CI online verde.
- allka.store é tratado neste projeto como QA. Domínio, contas comerciais, integrações e critérios do ambiente definitivo de produção devem ser confirmados antes da abertura ao público. Site acessível não é sinônimo de lançamento comercial aprovado.

3 Empresas usuários e responsabilidades

Empresa é o conceito de negócio. Agency, Agency Partner, Company e Nômade representam categorias da organização na terminologia definida pelo proprietário. Os modelos técnicos preservam nomenclaturas e tabelas diferentes; não presumir que todas as categorias usam os mesmos caminhos de compra.

Ator	Responsabilidade	Limite obrigatório
Administrador	Produtos e versões, precificação, usuários, permissões, operação e financeiro	Ser administrador não o torna Líder; ações exigem permissões adequadas
Agency	Contratar serviços, gerir clientes e projetos e acompanhar entregas	Só recursos e dados autorizados da sua empresa
Agency Partner	Operação de agência com atributos do programa Partner	Partner não autoriza acesso a outras empresas; regras comerciais específicas devem ser conferidas
Company	Contratar e acompanhar serviços da própria organização	Isolamento dos recursos da organização
Consultor	Usuário cadastrado e vinculado à empresa responsável pelo projeto	Deve ser selecionado do cadastro; não texto livre que invente identidade
Cliente vinculado	Pessoa física ou jurídica atendida por uma empresa elegível	Vínculo aponta para empresa existente pelo nome; não apenas rótulo Agency ou Partner
Líder	Análise de briefing, acompanhamento e qualificação conforme regra	Perfil próprio; não deve apagar projeto por ter função de Líder
Nômade	Receber oferta elegível, aceitar, executar etapas e submeter entrega	Não contrata; não ganha acesso ao projeto inteiro ou a etapas alheias
Qualificador	Conferência interna quando configurada	Não deve qualificar a própria execução

Login e recuperação precisam respeitar o destino interno solicitado, desde que autorizado, sem redirecionar sempre ao dashboard. URL de retorno deve ser validada para impedir redirecionamento externo indevido. F5 deve restaurar o contexto permitido de edição sem perder silenciosamente o rascunho; não equivale a gravar tudo no servidor sem confirmação.

4 Jornada principal e invariantes

4.1 Da matriz ao preço aprovado

1. Cadastrar nome e descrição, modalidade, classificação, público e visibilidade do produto.
2. Configurar tarefa principal e etapas, em sequência de formulário que evite voltar entre telas para preencher dependências.

3. Em cada etapa, definir executor, especialidade, horas, destino, orientações, checklist, acessos, entregáveis e critérios de qualificação/aprovação. Opções condicionais devem abrir os respectivos campos no mesmo contexto.
4. Acrescentar fluxo, paralelismo e dependências válidas. Produto individual tem uma tarefa principal; combos reúnem produtos/tarefas conforme a composição.
5. Configurar questionário e entregáveis a partir do trabalho definido, com vínculo explícito e reutilização controlada de modelos.
6. Definir variações e adicionais, horas/valor/prazo adicionais, condições de ativação e incidência por primeira execução ou ciclo.
7. Conferir prazo comercial, custos, taxas, margem, descontos por período e quantidade; simular cenários.
8. Resolver bloqueios, salvar rascunho e publicar a versão mediante autorização. Publicação da versão e disponibilidade comercial são conceitos distintos.

O editor novo é o padrão e o antigo está preservado por compatibilidade, sem botão concorrente visível. O novo fluxo tem três passos principais: Produto; Configurações da tarefa e etapas; Conferência, preço e publicação. Referências antigas a cinco passos são históricas. Fonte dos significados dos campos: apps/frontend/app/admin/produtos/novo-catalogo/field-help.ts.

Invariantes: versão publicada não é editada em silêncio; contratação congela a referência da versão; alterar a matriz não reescreve trabalho já contratado; horas são informadas nas etapas e somadas na tarefa; tarifa global de especialidade não deve ser alterada acidentalmente na tarefa; valor comercial é calculado/validado no servidor. Ausência de base de custo não é preço zero válido.

4.2 Da cesta à disponibilização para lançamento

1. Empresa elegível acessa somente os produtos disponíveis para o seu perfil.
2. Escolhe versão comercial oferecida, opções, adicionais, modalidade e quantidade.
3. Detalhe, cesta, cotação e checkout precisam concordar no total, prazo, descontos e incidências.
4. Seleciona projeto existente ou cria dentro do checkout. Consultor e cliente são pesquisados entre registros vinculados à empresa; ausência exige cadastro autorizado, sem perder a compra.
5. Escolhe quem paga: a própria agência/empresa ou cliente final por link. Para a agência, comissão pode ser geral ou por item; quantidade do mesmo item segue a regra contratada.
6. Confirma termos e pagamento pelo meio aprovado. Só confirmação confiável do servidor/provedor pode liquidar o pedido.
7. Cria tarefas e etapas operacionais com novos IDs, snapshot, vínculo à empresa/projeto e quantidade correta. Retry não pode duplicar pedido, débito, comissão ou tarefa.
8. Tarefas ficam disponíveis para preparação do lançamento, sem iniciar execução indevidamente.

O cliente que paga por link vê o preço final combinado, não a decomposição interna do custo ou da comissão. Crédito em carteira e split financeiro efetivamente liquidado no provedor são provas diferentes: ambos precisam de reconciliação antes de oferecer esse modelo comercial.

4.3 Do lançamento ao aceite final

1. Agência abre a tarefa contratada e preenche briefing e acessos necessários.
2. Envio para análise não é liberação automática da execução. O estado deve distinguir rascunho, em análise, devolvido e liberado.
3. Líder ou responsável elegível analisa o briefing e aprova/devolve com justificativa.
4. Servidor avalia dependências, datas, pré-requisitos e destinos de cada etapa. Rodízio não pode selecionar pessoa inativa, sem habilitação ou sem permissão.

5. Nômade elegível recebe oferta, aceita ou recusa; após aceite executa apenas o que foi liberado para ele.
6. Entrega conteúdo/evidência pelos canais da plataforma. Qualificação interna, quando exigida, precede a aprovação do cliente.
7. Agência/cliente autorizado aprova ou reprova; reprovação preserva entregas anteriores, registra motivo e devolve ao executor correto.
8. Executor submete ajuste; nova revisão aprova e libera a próxima etapa ou conclui, conforme a matriz contratada.
9. Histórico, prazos, status, notificações, saldo e ganhos precisam refletir o mesmo evento, sem duplicação.

“Liberação automática” deve ser definida por transição: pagamento confirmado gera trabalho disponível; lançamento e análise liberam execução; aprovação e dependências liberam a próxima etapa. Não significa pular briefing, aceite ou qualificação. Aceite por silêncio de uma hora foi autorizado **somente para ofertas obrigatórias**, não para ofertas normais.

4.4 Ciclos e continuidade

Avulso corresponde a uma entrega sem renovação. Assinatura mensal cria novos ciclos conforme regra e pagamento; períodos antecipados podem financiar ciclos futuros, sem cobrar novamente o mesmo período. Implantação nasce das etapas de primeira execução e não se repete na renovação normal. Continuidade pode preferir o executor anterior e dispensar etapas previstas como dispensáveis, com crédito/revalidação conforme regra. Esses cenários exigem homologação separada: pagamento inicial aprovado não prova renovação.

5 Mapa funcional existente e maturidade

Área	O que já existe	Situação para produção
Usuários e acesso	Cadastros, perfis, permissões, bloqueio, primeiro acesso, edição por campo	Conferência parcial em 04/11; auditoria de acesso entre organizações e sessões ainda necessária
Empresas e clientes	Listas, vínculos, busca e formulários integrados	Caminho do checkout testado localmente; Novo Projeto fora do checkout precisa alinhar vínculos
Produtos novos	Editor integrado, rascunhos, versões, histórico, publicação, checklist	Fluxos locais conferidos; base comercial completa e catálogo de lançamento ainda precisam aceite
Modelos globais	Modelos de tarefa/etapa e reaproveitamento	Revisar efeitos de edição global versus cópia e proteção de versões/contratos
Precificação	Especialidades, horas, qualificação, taxas, margem, descontos, opções e simulação	Cálculo e cenários têm testes; reconciliação de todas as superfícies e cobertura de criação de especialidade pendentes
Catálogo e cesta	Busca, categorias, filtros, grade/lista, detalhe e cesta	Conferido em recortes; preço provisório nunca pode ser cobrado como real
Checkout	Projeto obrigatório, consultor e cliente vinculados, cotação e contratação	Pedido local com dois produtos concluído em simulação; não homologa compra com dinheiro real
Comissão da agência	Acréscimo geral/por item, link e lançamentos de carteira	Simulação existente; repasse bancário e split real não comprovados
Carteira Allkoins	Saldo, movimentações, pagamentos/recarga e integração de intenção de pagamento	Validar lastro, arredondamento, bloqueios, estorno, reconciliação e proteção contra simulação em produção
Líder	Área, fila, análise/aprovação/devolução e revisão de etapas	Rose Líder de teste existe; ciclo completo com ela ainda pendente
Nômade	Perfil operacional, habilitações, ofertas, aceite, etapas e envio de anexos por API	Código real existe; execução completa do cenário atual ainda não homologada
Aprovações	Qualificação e revisão de tarefa/etapa e entregáveis	Falta prova integral com reprovação, ajuste, aprovação e efeitos financeiros
IA de ajuda	Aura contextual, sugestões de cadastro, briefing, questionário e guias	Contexto de Aura conferido; qualidade, custos, permissões e provedores precisam aceite por função
Execução por IA	Configurações por etapa, gatilhos, custo e qualificação	Não confundir com chat de ajuda; homologar execução real e caminho de erro
Automações	Rodízio, datas, dependências, ciclos, assinaturas, alertas e conexões	Workers registrados no backend; provar retomada, idempotência e concorrência em implantação real
Financeiro	Faturas, pagamentos, carteiras, comissões e saques	Telas/modelos não provam liquidação ou conciliação financeira real
Operação administrativa	Dashboards, relatórios, alertas e acompanhamento	Há indicadores/dados demonstrativos em partes da interface; auditar cada indicador antes de prometer gestão financeira real

Área	O que já existe	Situação para produção
Suporte	Ajuda e sugestões e integração com Roadmap	Contrato documenta criação/consulta; conferir operação final, permissões e recebimento no ambiente escolhido
Legado	Rotas de consulta e estruturas de snapshot/migração	Auditar configuração real e acesso somente leitura; não migrar automaticamente por este relatório
Outros módulos	Campanhas, programa Partner, habilitações, Allkademy, gamificação, comunicação, conexões e navegador seguro	Inventário funcional existe, mas não foram homologados integralmente nesta rodada

6 Pagamentos são o principal portão financeiro

6.1 Estado encontrado no código

- payment-gateways/registry.ts: PagBank está implemented: true, proven: false; Pix e cartão disponíveis no descritor, recorrência não suportada nesse adaptador. Asaas, Mercado Pago e Stripe estão reservados como não implementados. A existência dos nomes na tela não representa integração funcional.
- payment-gateways/pagbank.ts: cria intenção Pix ou página de cartão, consulta situação e interpreta aviso assinado. O cartão direto em charge() retorna recusa hosted_only; a cobrança hospedada usa outro caminho.
- payment-webhooks.ts: aviso do gateway chama settleIntent, ligado à recarga de carteira. Não é prova de que o checkout do produto e o link da agência já liquidam pela mesma integração real.
- agency-payment-link.ts: o pagamento do link possui caminho pay-sandbox; bloqueia esse caminho em NODE_ENV=production ou com gateway diferente do falso e informa que pagamento real ainda não está habilitado nesse fluxo.
- payments.ts expõe fake-checkout; o gateway padrão pode ser FAKE_SANDBOX. Revisar todos os caminhos de simulação e suas guardas efetivas em produção. Não se realizou teste ofensivo dessas rotas nesta documentação.
- Há workers de assinaturas e ciclos. Emitir fatura ou abrir ciclo não prova débito recorrente aprovado por adquirente/provedor.

O cabeçalho histórico de payment-gateway.ts ainda afirma que só existe gateway falso, embora o registro já inclua PagBank. O sênior deve seguir os chamadores e testes atuais, não esse comentário isolado.

6.2 Evidências obrigatórias antes de cobrar

1. Escolher o provedor, meios e modalidades realmente oferecidos na estreia; configuração live pertence ao servidor, nunca ao repositório ou ao relatório.
2. Desenhar e testar o trajeto completo: intenção externa > pagamento > aviso autenticado/consulta > conciliação > liquidação do pedido > crédito/débito/comissão > geração das tarefas.
3. Validar recebedor, moeda, valor em centavos, referência, conta/empresa, situação e assinatura do aviso. Rejeitar aviso adulterado, de outro ambiente ou com valor divergente.
4. Repetir aviso, clique, resposta fora de ordem e retorno do navegador: resultado deve ser único. Redirecionamento de sucesso não pode, sozinho, marcar pagamento como pago.
5. Cobrir pendente, recusado, cancelado, expirado, estorno parcial/total e chargeback; definir efeito sobre tarefas, comissão disponível e saldos já movimentados.
6. Provar comissão e split real ou adotar explicitamente outro modelo operacional aprovado. Ledger interno não equivale a transferência bancária efetuada.

7. Homologar renovação/recorrência, atraso, cancelamento e fim do período pago se assinatura estiver comercialmente disponível.
8. Desabilitar meios/caminhos não homologados e garantir que cartões, simulação e saldos fictícios de teste não sejam aceitos como pagamento real.

Nenhuma dessas etapas autoriza este documento a executar uma cobrança real.

7 Arquitetura atual e mapa de manutenção

Camada	Referência vigente
Frontend	React, TypeScript, Vite, Tailwind e componentes Radix/shadcn; SPA com rotas em apps/frontend/App.tsx
Backend	Node, Express, Prisma e validação de entrada; fontes em apps/backend/src
Banco	MySQL8.4; schema Prisma e migrations versionadas
Local	Docker Compose, frontend localhost:8082, API localhost:3001, MySQL local na porta 3306
QA	VPS com Docker Compose, Caddy/HTTPS, imagens frontend/backend do GHCR; site allka.store e API api.allka.store
Entrega de código	GitHub Actions no monorepo allkacp/allka2.0_monorepo, remote allka2/main
Dados e anexos	Banco e uploads persistentes separados de código; transferência exige escopo, backup, ensaio e autorização
Assíncrono	Varreduras e agendamentos iniciados em apps/backend/src/index.ts, com estado operacional no banco

Documentos antigos que citam cPanel, PM2 ou SQLite/PostgreSQL não descrevem a implantação atual. Este relatório e o README operacional prevalecem para o inventário atual; o legado deve ser identificado antes de reaproveitar instruções.

7.1 Domínios de dados que precisam manter integridade

- Identidade: User, UserProfile, permissões, área de Líder, Nomade e habilitações. Usuário com papel Nômade sem perfil operacional não basta para receber trabalho.
- Matriz: Catalog2Product, versões, tarefas, etapas, modelos, variações, adicionais, questionários, entregáveis e condições.
- Comercial: cotação com snapshots, cesta, itens contratados, pedido/projeto e regras de quantidade/período.
- Execução: ProjectTask, ProjectTaskStage, operações, respostas, entregáveis, qualificações e revisões. IDs operacionais não são IDs da matriz.
- Financeiro: Payment, PaymentItem, Invoice, Wallet e WalletLedger. Preservar referência e idempotência entre cobrança, carteira e contrato.
- Operação: conexões, dependências, eventos, notificações e ciclos persistidos. Não usar estado exclusivamente no navegador como prova de processamento financeiro ou liberação.

7.2 Onde começar a revisão do código

Assunto	Fontes no repositório
Editor e campos	apps/frontend/app/admin/produtos/novo-catalogo/product-editor.tsx, field-help.ts
Catálogo e detalhe	apps/frontend/app/admin/catalogo-produtos/page.tsx, apps/frontend/components/catalog2-product-detail.tsx
Checkout e projeto	apps/frontend/components/catalog2/catalog2-checkout.tsx, apps/backend/src/routes/catalog2-checkout.ts
Cotação e snapshot	apps/backend/src/lib/catalog2-client.ts e schema Prisma
Pagamento e tarefas	apps/backend/src/lib/confirm-payment.ts, routes/payments.ts, routes/agency-payment-link.ts
Provedor e carteira	lib/payment-gateway.ts, lib/payment-gateways, lib/wallet-topup.ts, routes/payment-webhooks.ts no backend
Etapas e distribuição	apps/backend/src/lib/stage-engine.ts, selecionar-nomade.ts, task-release-scheduler.ts, rotas nomades.ts e lider.ts
IA	apps/frontend/contexts/iallka-context.tsx; backend catalog2-ai-providers.ts, catalog2-product-draft-ai.ts, task-ai.ts e respectivos testes
Segurança	Middleware de autenticação/permissões, guards por recurso e testes de escopo de projetos/Nômade/Líder
Infraestrutura	README, docker/, .github/workflows/, docs/deploy-hostinger-kvm.md

8 Automações e integrações a homologar

O backend agenda rodízio de ofertas, liberação por data, dependências, ciclos mensais, renovação de períodos, assinaturas, gatilhos de IA, conexões, alertas e comunicação. O funcionamento não deve depender de uma página aberta.

Para cada automação comercial ou operacional, provar: estado persistido; repetição sem duplicar; retomada após reinício/indisponibilidade; duas instâncias concorrentes sem executar duas vezes; fusos e horários corretos; registro do resultado; alerta quando falha; possibilidade de intervenção controlada. Não adicionar novas execuções ou cobranças durante uma simples consulta.

IA de ajuda e IA executora têm riscos diferentes. A ajuda pode propor texto e explicar campos sem aplicar decisões automaticamente; a executora altera o resultado de uma etapa e exige custo, registro, qualificação, tratamento de falha e autorização adequados. Provedores precisam de limite de uso, proteção contra envio de segredos, segregação de contexto e comportamento honesto quando indisponíveis.

Conexões Google, Meta, WordPress e outras possuem estrutura documentada e testes simulados em partes. Configuração de conta real, callbacks, menor privilégio, revogação, expiração e revalidação devem ser conferidos por integração; não classificá-las como prontas somente porque existe botão Conectar. Integração de suporte com Roadmap tem contrato próprio, sem compartilhar JWT/senha do usuário entre sistemas.

9 Segurança operação e preparação comercial

9.1 Segurança obrigatória

- Testar autorização no servidor por organização, projeto, tarefa, etapa, anexo, carteira e link; não basta esconder menu.

- Nômade não lê projeto inteiro ou arquivos alheios; Líder não herda administração por engano. Rodas anteriores apontaram outras rotas ligadas a projeto a revisar.
- Testar troca de IDs, links expirados, conta bloqueada/inativa, revogação de sessão, próprio usuário e privilégios administrativos.
- Proteger anexos, conteúdo enviado, limites, tipo real de arquivo e acesso; nenhum segredo ou URL sensível deve aparecer em log ou contexto da IA.
- Chaves de produção exclusivas, cofres e rotação; política de senha e recuperação sem credenciais padrão de teste.
- Desabilitar dados e funções demonstrativas na operação comercial; LGPD, consentimentos e retenção de dados precisam de validação responsável.

9.2 Operação obrigatória

- Backup de banco e anexos com recuperação ensaiada, retenção e responsáveis definidos; registrar objetivos de perda de dados e tempo de retorno.
- Migrações revisadas, plano de retorno de código e compatibilidade de dados; nunca db push como substituto de migração de produção.
- Monitorar API, jobs, fila, pagamentos pendentes, avisos do gateway, erros e capacidade do VPS.
- Conferir SMTP/canais, suporte e notificações necessárias ao fluxo, evitando mensagens reais durante testes.
- Separar configuração e dados de QA de produção. O espelho de testes não é uma estratégia de carga inicial comercial: existem pagamentos fictícios, cadastros e projetos demonstrativos.
- Produtos vendáveis precisam de conteúdo, preço, SLA, etapas, responsáveis elegíveis, política de alterações e capacidade operacional aprovados. Os 37 registros de QA não significam 37 produtos prontos para vender.

10 Portões de aceite da primeira versão

Não liberar comercialmente enquanto um requisito essencial oferecido ao público estiver sem prova. Cada linha deve receber responsável, ambiente, evidência, data e aceite; esses responsáveis ainda precisam ser atribuídos.

ID	Requisito de saída	Prova mínima	Estado em 04/11
G01	Escopo e catálogo de estreia aprovados	Lista dos produtos realmente vendáveis e modalidades, sem fixtures	Pendente
G02	Usuários e identidade completos	Cadastro, vínculo, primeiro acesso, recuperação, bloqueio, login e retorno ao destino	Parcial
G03	Permissões e isolamento	Testes positivos/negativos por perfil e organização, incluindo anexos e carteira	Pendente de revisão integral
G04	Cadastro e publicação confiáveis	Produto do zero, salvar/F5, versões, matriz e contrato preservados	Parcial local
G05	Preço único e explicável	Mesma configuração no catálogo/cesta/cotaçã o/checkout/fatura, com descontos e extras	Parcial; correção recente de cotação
G06	Projeto e vínculos confiáveis	Criar/selecionar consultor e cliente, voltar à compra; recusa entre empresas	Parcial local
G07	Pagamento real	Provedor, aviso autenticado, reconciliação, recusa e estorno	Bloqueador financeiro

ID	Requisito de saída	Prova mínima	Estado em 04/11
G08	Comissão e carteira	Crédito/débito único, split/repasse conforme modelo aprovado e reconciliação	Simulado/parcial
G09	Instâncias após pagamento	Quantidade correta, snapshot, retry único e sem distribuição prematura	Comprovado no recorte simulado
G10	Lançamento e distribuição	Briefing, dependências, liderança correta, rodízio e ausência de pessoa elegível	Parcial; vínculo de Líder pendente no cenário 957
G11	Execução e aprovação completas	Nômade aceita/entrega; agência reprova; ajuste e aprovação final	Bloqueador de homologação
G12	IA básica oferecida na estreia	Provedor real autorizado, contexto/permissões, custo, confirmação e falha	Parcial; Aura contextual vista
G13	Recorrência e automações vendidas	Ciclos/pagamento, reinício e concorrência sem duplicar, cancelamento e SLA	Pendente de ponta a ponta
G14	Evidência financeira e indicadores	Faturas, ganhos, comissão e saque coerentes; sem números demonstrativos	Pendente de conciliação real
G15	Infraestrutura e recuperação	Deploy, health, migrações, persistência, restauração e monitoramento	Deploy/espelho QA provados; produção pendente
G16	Suporte e operação comercial	Chamados/canais, runbook, capacidade de especialistas e comunicação	Aceite operacional pendente
G17	CI da versão candidata	Suítes relevantes, build e segurança verdes, defeitos classificados	Correção local informada verde; CI remoto ainda não

Mesmo que a primeira versão exclua assinatura ou um meio de pagamento, isso exige decisão registrada e bloqueio efetivo na oferta. Não basta ocultar uma opção mantendo contratação possível por API.

11 Escopo histórico VS1 e evolução futura

O planejamento de setembro previa 30 itens técnicos VS1 e 12 operacionais, com 39 produtos reduzidos. O ambiente espelhado de novembro tem 37 produtos. Essa diferença precisa de reconciliação comercial, não de criação automática dos dois faltantes. A antiga meta interna de 30/09 está vencida e não deve ser apresentada como novo compromisso de data.

11.1 Correspondência dos 30 itens técnicos VS1

Nº histórico	Capacidade	Portão atual
1	Catálogo, busca, filtros e cesta	G01/G05
2	Produtos, variações e adicionais	G04/G05
3	Combos	G01/G05/G09; homologar se vendidos na estreia
4	Modelos, etapas, checklist e briefing	G04/G10
5	Precificação automática	G05
6	Migração do catálogo reduzido	G01/G15
7	Gestão de projetos	G06
8	Checkout	G06/G07/G09
9	Carteira, extrato e projeções	G08/G14
10	Planos de crédito	G07/G08; homologar se ofertados
11	Cobrança recorrente	G07/G13
12	Faturas, DRE e conciliação	G14
13	Saques e pagamento de Nômades/Parceiros	G08/G14
14	Geração e lançamento automático de tarefas	G09/G10
15	Atribuição de Líder/Nômade	G10
16	Recompra, transferência, alterações e emergência	G05/G10/G11; validar cada regra oferecida
17	Qualificação de briefing	G10
18	Aprovação e filtro de qualidade	G11
19	Assistente IA do briefing	G12
20	Execução pelo Nômade	G11
21	Login e primeiro acesso	G02/G03
22	Empresas, agências e clientes	G02/G06
23	Cadastro e aprovação de Nômades	G02/G10
24	Dashboards e relatórios	G14
25	Alertas automáticos	G13/G15
26	Habilitação, níveis e revisão	G10/G16
27	Tutoriais e formação	G16

Nº histórico	Capacidade	Portão atual
28	CRM, distribuição e comissão	G08/G16
29	Consulta somente leitura ao legado	G03/G15/G16
30	Suporte e chamados	G16

Os estados “Pronto” da memória histórica são inventário da época, não certificado atual. Por exemplo, ela dizia que a execução do Nômade não tinha API; agora há rotas de aceite, conclusão e anexos. O problema atual é homologar sua integração, não afirmar que nada existe.

11.2 Preparação operacional VS1

Ainda precisam de aceite explícito: descritivos dos produtos-motor; produtos de sustentação; portfólio/vídeos; cobertura de especialistas; testes de habilitação; reabilitação da base antiga; vídeo de apresentação; tutoriais por portal; site comercial; pitch; campanha de transição; FAQ. A memória de lançamento pede pelo menos três Nômades habilitados por tarefa dos produtos-motor. Confirmar essa capacidade ou registrar uma política operacional alternativa antes da venda.

11.3 VS2 e itens posteriores

O planejamento separa IA avançada, conexões ampliadas Meta/Google/WhatsApp/NF, comunicação e multiusuário/perfis internos ampliados, relatórios avançados, gamificação completa, cauda longa de produtos e programa aprofundado de Nômades como VS2. Há partes desses módulos no código; sua presença não muda automaticamente o escopo de lançamento. Funcionalidades futuras exibidas ao público devem ser honestamente indicadas como indisponíveis ou “Em breve”.

A ajuda básica de IA foi reforçada como requisito atual pelo proprietário e entra em G12; IA avançada não precisa bloquear a estreia se não for oferecida. Da mesma forma, uma integração externa usada por um produto vendido deixa de ser opcional para aquele produto. Projetos Squad e níveis já estavam descritos como existentes na memória histórica, mas não devem ampliar o lançamento sem avaliação do risco.

12 Resultado da conferência visual de 4 de novembro

Conferência do Codex no navegador interno, sessão Admin e banco local. Sem exclusões, bloqueios, criação de produto/tarefa, publicação, cobrança ou gravação de campos. A alteração temporária do nome no formulário foi cancelada e o valor original reapareceu. Viewport temporário foi restaurado.

Item PARTE G	Resultado observado
Aura no Catálogo	Aprovado no recorte: “Ajude-me a escolher um produto” e sugestões comerciais próprias
Aura no Cadastro	Aprovado no recorte: “O que falta completar neste produto?” e organização dos dados
Menu Usuários	Aprovado no recorte: Ver perfil, Editar usuário, Gerenciar permissões, Bloquear e Excluir visíveis; bloqueio e exclusão abertos e cancelados
Própria conta	Item “Você não pode excluir sua própria conta” desabilitado
Lápis e confirmação	Nome abre campo; texto temporário seguido deOK pede “Confirmar alterações”; Cancelar restaura o nome, sem gravação
Preço real	SEO 003 mostra R$ 933,47 sem marca provisório
Preço provisório	Não homologado visualmente: produto 28 sem preço mostrou “A definir”, não um exemplo numérico provisório; nenhum dado foi inventado para forçar o caso

Item PARTE G	Resultado observado
Produto sem tarefas	Produto 28 já existia em V1 rascunho: cartão Composição “Pendente”, aviso “base de custo indefinida”, sem preço comercial final zero. Porém a Cobrança estimada abaixo continua exibindo BRL 0,00

Pendência reproduzida G18: na Composição do produto 28 sem tarefas, recorrente, primeira cobrança, renovação mensal e compra avulsa mostram BRL 0,00, apesar do aviso de ausência de base. A correção de cabeçalho não cobre a seção financeira inferior. Ela deve distinguir valor indefinido de zero real, inclusive para modalidade não aplicável. Nenhuma correção de código foi feita pelo Codex nesta conferência.

Pendência reproduzida G19: no mesmo produto vazio, o Resumo da versão mostrou Informações do produto, Entrega e Classificação como “Configurado OK”, embora a tela informe 0 tarefas e bloqueios. O botão Publicar continua bloqueado; não houve liberação indevida observada. Revisar indicadores para não sugerirem preenchimento concluído quando falta a configuração.

Na prévia administrativa do SEO, a opção de até 10 páginas repetiu o preço/prazo base e o adicional apareceu com + R$ 0,00. Não foi feita cotação nessa tela: tratar como ponto de revisão da representação dos impactos, não como erro financeiro já comprovado. O checkout deve continuar sendo validado contra o servidor.

13 Cenário operacional para retomar sem duplicar dados

Projeto 957 é cenário fictício, com SEO 003 e Manutenção 002, uma unidade avulsa cada, total R$ 1.226,32 e comissão zero. Pedido e pagamento simulado já foram confirmados com autorização; **não comprar nem pagar novamente para retomar**.

- T015720 SEO: quatro etapas, briefing aprovado no recorte anterior; primeira etapa de Líder ainda exigia definição de vínculo. Estado registrado após análise: aguardando Nômade, sem comprovação do aceite operacional.
- T015721 Manutenção: duas etapas, briefing em análise no último registro; etapa mantinha referência antiga de Líder a revisar.
- Reynário é o usuário Nômade existente, com perfil operacional e habilitações preparados especificamente para teste local com autorização. Há pendências cadastrais; esse preparo não comprova onboarding de um profissional real.
- Rose Líder de teste foi criada e a antiga conta de Empresa foi renomeada Carla; ambas preservadas. Não promover administrador nem recriar contas para facilitar o teste.

Próximo ensaio autorizado de execução deve registrar, em ordem: análise pela Rose; destino de etapa; oferta ao Reynário; aceite; execução; anexo/entregável; eventual qualificação; agência reprova com motivo; ajuste; nova submissão; aprovação final; próxima etapa/encerramento; efeitos em carteira. Validar estado antes de agir, pois o registro não é leitura ao vivo. Corrigir vínculos sem reescrever matriz publicada ou avançar artificialmente para obter resultado verde.

14 Plano de revisão e homologação para o sênior

14.1 Ordem recomendada

1. Revisar arquitetura atual, diferenças locais e decisões VS1; fechar produtos e modalidades da estreia.
2. Auditar pagamento real e caminhos de simulação, autorização por recurso e integridade financeira antes de acrescentar funcionalidades.
3. Corrigir G18/G19 e revisar preço provisório e impactos comerciais na vitrine sem tocar nos dados de contratos existentes.
4. Completar o cenário operacional 957 e testar também outro projeto/empresa para provar isolamento.

5. Homologar recorrência, automações e eventos repetidos/fora de ordem em banco descartável e ambiente de integração.
6. Publicar versão candidata somente com autorização, CI aprovado, backup e plano de retorno; depois executar testes reais controlados das integrações.
7. Obter aceite técnico, financeiro e operacional do proprietário antes de habilitar venda pública.

14.2 Roteiro mínimo de testes

Grupo	Cenários obrigatórios
Identidade	Login/primeiro acesso, conta inativa, expiração e retorno ao destino autorizado; permissões por perfil
Cadastro	Produto do zero, rascunho incompleto, validação contextual, erro sem perder texto, F5, nova versão sem mudar a publicada
Comercial	Avulso e modalidades ofertadas, quantidade, extras, descontos, sem preço, cotação expirada e total consistente
Projeto	Criar cliente/consultor/projeto no checkout, cancelar, salvar e retornar selecionado; bloquear vínculos externos
Financeiro	Pendente/recusado/pago, assinatura falsa, valor diferente, retry, duplicação de aviso, estorno e comissão
Tarefas	Uma versus várias unidades, novos IDs, snapshot congelado, nenhuma execução antes do lançamento
Operação	Aprovar/devolver briefing, ausência de Líder/Nômade, rodízio, aceite/recusa, qualificação sem autoaprovação
Entrega	Arquivo válido/inválido, autorização do anexo, reprovar/ajustar/aprovar, preservar versões, avançar fluxo correto
Recorrência	Implantação só primeira vez, continuidade, cancelamento, inadimplência, fim de período e crédito por dispensa
Resiliência	Reinício, dois workers, falha de rede/provedor, reconciliação e recuperação de backup
Interface	Painel/Janela Moldura, overlay escuro e hierarquia, Escape só na camada superior, mobile sem cortar ações

Executar integrações destrutivas apenas em bancos descartáveis. Guardar evidência sanitizada de interface, resposta, evento e saldo; não copiar tokens, senhas, conteúdo privado ou chaves para documentos compartilháveis.

14.3 Entrega esperada do revisor

Solicita-se um parecer com: bloqueadoresP0/P1; risco e alcance; caminhos de código; requisitos divergentes; plano de correção; testes de regressão; esforço estimado pelo próprio revisor; proposta de versão candidata e plano de retorno. Não pedir aprovação genérica de “toda a plataforma” apenas com navegação de telas. Cada portão deve terminar como aprovado, bloqueado ou excluído do escopo por decisão formal.

15 Referências e continuidade

Este relatório é o índice atualizado para a análise sênior, não substitui todos os contratos de API ou o guia de cada campo. Em caso de divergência, conciliar decisão do proprietário, código vigente e evidência; não apagar silenciosamente a regra anterior.

- README operacional e Retomar aqui.
- Registro de deploys e evidências.
- Passagens entre agentes e PARTE G.
- Memória histórica VS1 e VS2, baseada no roadmap de setembro; a planilha fonte não foi reavaliada nesta rodada.
- Regras de negócio e Guia do cadastro, lendo cabeçalhos antigos à luz do editor novo.
- Auditoria de usabilidade.
- Cenário operacional de 3 de novembro e Mapa ponta a ponta.
- Integrações externas e Contrato de suporte Roadmap.

Política de atualização: ao concluir uma correção ou teste, registrar ambiente, versão, dado de teste, resultado e limitações; atualizar os portões correspondentes e a primeira entrada de RETOMAR-AQUI. Não transformar teste local em aprovação de produção. Código, dados e publicação são entregas distintas e exigem autorização própria. Nesta rodada houve somente conferência local e documentação, sem commit, push, deploy ou novo espelho.